ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство строительно-монтажных работ по проекту № 07.042.405-01-АС «Капитальный ремонт по восстановлению аварийного участка стены здания общежития № 1 ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж», по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д3.».
Указания по производству работ
На основании договора, необходимо выполнить Капитальный ремонт по восстановлению аварийного участка стены здания общежития № 1 ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж», по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 3.
Срок выполнения работ 60 календарных дней.
[bookmark: _GoBack]Гарантийный срок на качество выполненных работ по настоящему договору составляет 2 (два) года со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ
До начала работ по демонтажу разрушенного участка стены необходимо установить разгружающие стойки под каждую балку перекрытия, попадающую на разрушаемый участок стены, в качестве стоек применять бревно диаметром 120-150мм или Брус сечением 120х120. Стойки устанавливать строго друг над другом, начиная с первого этажа.
Стойки следует раскрепить в плоскости связями из доски сечением 100х25, из плоскости установить подкосы. Стойки устанавливать враспор с балками перекрытия, подкладывая под основание стойки металлические листы.
На чердаке под диагональную ногу, опирающуюся на разрушаемый участок стены, необходимо установить разгружающую стойку с подкосом.
Следующим этапом следует демонтировать оконный блок на 2 этаже и оконный и дверной блоки на 3 этаже.
Только после выполнения вышеперечисленных работ следует приступить к разборке разрушенного участка стены, начиная с чердака.
Новую кладку выполнить из шлакоблока марки КС-ПР-39-100 –F50 -1750 ГОСТ 6133-99.
Опорные части балок перекрытий, опирающихся на стену, необходимо изолировать от контакта с кладкой прокладками из рубероида.
В процессе производства кладочных работ установить перемычки над оконными и дверными проемами.
Загружать участки перекрытий не допускается.
Работы производить с минимальным временным перерывом.
Все размеры уточнять по месту.
При производстве работ необходимо соблюдать СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве»; СНиП 3.03.01-87 «Правила техники безопасности при текущем и капитальном ремонте жилых и общественных зданий»; СП 17.13330.2011 Кровли; СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции; СП 16.13330.2017 Стальные конструкции; СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции и другими нормативными документами.
Техническое задание составил: Зам. директора по АХР		Д.А. Ряпусов

